

Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2023 / 2024 г.

ЖП участък	Ограничаващо междугарие	N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
			Участък	Дата	Време	Причина за наложеното ограничение	N макс-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика					
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград														
Канз	Др	Кан	Др	59	Драгоман	Калотина	1.4.2024	30.6.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Др	Сф	Ац	Сф	78	Драгоман	Волуяк	10.12.2023	14.12.2024	10:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци"	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Волуяк	София	10.12.2023	14.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
гара София				242	гара София.		10.12.2023	14.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	122	Прекъсване на движението по източната част на гаровите коловози - от 6-ти до 11-ти. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сф	Сп	Ксц	Бл	90	София	Елин Пелин	10.12.2023	14.12.2024			Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Елин Пелин	Вакарел	10.12.2023	14.12.2024			Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Вакарел	Септември	10.12.2023	14.12.2024			Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Сп	По	Сп	Пзк	160	Не са планирани ограничения в капацитета						160			
По	Дг	Пц	Прм	85							85			
Дг	Сви	Х	Лц	85							85			
2-ра жп линия София - Варна														
Сф	М	Зи	Мю	100	Илиенци	Курило	01.07.2024	30.07.2024	-	-	Ремонт на мост на км. 07+520, път № 1	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Реброво	Бов	12.12.2023	30.06.2024	-	-	Механизирано подновяване на гара Своге	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на един от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник	Бов	12.12.2023	12.12.2024	-	-	Механизирано подновяване	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Елисейна	Лакатник	01.07.2024	31.07.2024			Ремонт на мост на км. 51+002, път № 2	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
М	Пл	М	Рм	114	Не са планирани ограничения в капацитета						114			
Пл	Го	Пм	Л	102	Не са планирани ограничения в капацитета						102			
Го	К	Тг	Хкр	110	Попово	Дралфа	1.7.2024	30.8.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване по път № 1	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Търговище	Хан Крум	1.6.2024	15.6.2024	-	-	Ремонт на мост на км. 394+659, път № 1	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Хан Крум	Търговище	15.6.2024	30.6.2024	-	-	Ремонт на мост на км. 394+659, път № 2	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
К	Слр	К	П	80	Каспичан	Провадия	01.09.2024	30.09.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Слр	Ва	Бе	Езр	80	Повеляново	Белослав	1.9.2024	10.9.2024			Ремонт на мост на км. 521+965, път № 2	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.

ЖП участък	Ограничаващо междугарие	N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
			Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение		N max-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика	
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)														
			Антон	Копривщица	1.4.2024	30.6.2024	11:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
			Сопот	Карлово	1.7.2024	30.9.2024	11:00	16:00	Механизиран среден ремонт	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
Кв	3	Шв	Гав	66	Калофер	Тъжа	1.4.2024	30.11.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Тъжа	Съхране	1.4.2024	30.11.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Дъбово	Гурково	12.12.2023	30.11.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Гурково	Твърдица	12.12.2023	30.11.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кн	Кма	Лкв	Дк	80	Дъскотна	Търнак	1.8.2024	15.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Карнобат-Русе се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Русе и обратно / трансбордиране.
					гара Лозарево		10.12.2023	14.5.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
							15.5.2024	24.5.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Карнобат-Русе се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Русе и обратно / трансбордиране.
							25.5.2024	8.12.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Аспарухово	Комунари	15.5.2024	24.5.2024	10:20	17:20	Преустройство на гърловина в гара Аспарухово	70	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.					
Кма	Слр	Во	Ю	102	Комунари	Дългопол	1.9.2024	30.10.2024	11:00	16:00	Полагане на БРП	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.

ЖП участък	Ограничаващо междугарие	N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
			Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика		
4-та жп линия Русе - Подкова														
Рр	Го	Дм	Брв	56	Русе	Долапите	1.4.2024	31.5.2024	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Борово	Моруница	1.6.2024	31.7.2024	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Бяла	Полски Тръмбеш	1.8.2024	30.9.2024	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Петко Каравелово	Янтра	1.10.2024	15.11.2024	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Го	Сз	Па	Крс	34	Дебелец	Велико Търново	1.4.2024	30.6.2024	9:00	16:00	Механизирано подновяване	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Плачковци	Кръстец	16.8.2024	31.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Дъбово-Г.Оряховица се предлага алтернативен маршрут Дъбово - Карнобат - Г. Оряховица и обратно / трансбордиране.
Мх	Дг	Мх	Мрч	40	Михайлово	Меричлери	1.8.2024	30.9.2024	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Дг	Пва	Ха	Мос	20	Подкова	Кърджали	1.6.2024	30.6.2024	-	-	Ремонт на тунел № 1	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.
5-та жп линия София - Кулата														
Сф	Пр	Гб	Вл	80	Горна баня	Владая	1.6.2024	15.6.2024	-	-	Изграждане на укрепително съоръжение от км 15+635 до км 16+675	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението София - Перник се предлага алтернативен маршрут София-Волуяк-Перник
Пр	Рд	Пр	Бат	146	Перник	Батановци	1.7.2024	31.8.2024	10:00	15:00	Механизиран среден ремонт	100	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Батановци	Радомир	01.09.2024	20.09.2024	-	-	Ремонт на мостове по път № 1	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Рд	Клт	Чнч	Пя	54	Гълъбник	Делян	01.06.2024	12.12.2024	9:00	15:00	Механизирано подновяване	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Дупница	Дяково	12.12.203	31.5.2024	9:00	15:00	Механизирано подновяване	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Кочериново	Благоевград	1.7.2024	20.7.2024	-	-	Ремонт на мост на км 119+574	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.
					Черниче	Пейо Яворов	1.7.2024	20.7.2024	-	-	Изграждане на подпорна стена от км 151+873 до км 152+001 и механизирани среден ремонт	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.

ЖП участък	Ограничаващо междугарие	N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
			Участък	Дата	Време	Причина за наложеното ограничение	N макс-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика					
6-та жп линия Волуяк - Гюешево														
Бу	Рд	Рн	Бат	29										
					Разменна	Батановци	1.6.2024	31.8.2024	-	-	Механизирано подновяване	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Разменна - Батановци се предлага алтернативен маршрут Разменна - Перник разпределителна - Батановци и обратно/трансбордиране.
Рд	Кю	Зн	Рж	37	Земен	Кюстендил	1.7.2024	20.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.
Кю	Гв	Кю	Гв	11	Не са планирани ограничения в капацитета						11			
7-ма жп линия Мездра - Видин														
М	Бо	Кд	Бо	51	Не са планирани ограничения в капацитета						51			
Бо	Бр	Мч	Мц	45	Не са планирани ограничения в капацитета						45			
Бр	Вн	Срц	Вб	47	Димово	Срацимир	1.4.2024	31.5.2024	10:00	15:00	Механизиран среден ремонт	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Срацимир	РП Видбол	1.6.2024	31.7.2024	10:00	15:00	Механизиран среден ремонт	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
8-ма жп линия Пловдив - Бургас														
По	Сз	Чп	Са	66	гара Скугаре		1.2.2024	28.2.2024	9:00	15:00	Изпълнение на дейности по контактната мрежа	45	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Скугаре	Маноле	1.2.2024	28.2.2024	-	-	Изпълнение на дейности по Стрелка № 1 в гара Скугаре страна гара Маноле	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията По-Скр-Мо-Мх се предлага алтернативен маршрут По-Дг-Мх / трансбордиране
					Оризово	Михайлово	1.7.2024	1.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията По-Оз-Мх се предлага алтернативен маршрут По-Дг-Мх / трансбордиране
Сз	З	Нз	Кнв	81	Ямбол	Зимница	1.3.2024	30.6.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура. Изграждане на ново трасе	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Я-З се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Тл-Слв-З / трансбордиране
					гара Зимница		1.3.2024	30.6.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура. Работа по 2 ПОК в гара Зимница	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Я-З се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Тл-Слв-З / трансбордиране
З	Кн	Цо	Кнв	179	Зимница	Стралджа	1.3.2024	1.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	120	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Зимница	Стралджа	1.4.2024	1.12.2024	8:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кн	Бс	А	Блг	188	Не са планирани ограничения в капацитета						188			

ЖП участък	Ограничаващо междугарие	N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
			Участък	Дата	Време		Причина за наложеното ограничение	N max-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика				
9-та жп линия Русе - Каспичан														
Р	Смл	Рз	Смл	40	гара Образцов чифлик		01.02.2024	20.4.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							21.04.2024	26.4.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
							27.4.2024	5.7.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Ястребово	Ветово	1.8.2024	12.12.2024	9:00	15:00	Механизирано подновяване	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Ветово		01.04.2024	29.6.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							30.06.2024	7.7.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
							8.7.2024	4.11.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Ветово	Сеново	12.12.2023	31.7.2024	9:00	15:00	Механизирано подновяване	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Просторно		01.07.2024	18.9.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							19.09.2024	24.9.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
							25.9.2024	3.12.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Просторно	Разград	1.8.2024	12.12.2024	9:00	15:00	Механизирано подновяване	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.

ЖП участък	Ограничаващо междугарие			N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък	Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика	
Смл	К	Хтр	Плс	40	гара Самуил		01.09.2024	29.11.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							30.11.2024	7.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
							8.12.2024	7.3.2025	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					гара Висока поляна		01.07.2024	18.9.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							19.09.2024	24.9.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
							25.9.2024	3.12.2024	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Висока поляна	Хитрино	12.12.2023	31.7.2024	9:00	15:00	Механизирано подновяване	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.					
Други жп линии														
13 жп линия	Ву	Бн	55	Не са планирани ограничения в капацитета								55		
16 жп линия	Вра	Де	29	Септември	Добринище	01.07.2024	30.07.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	
18 жп линия	Км	Брц	40	Стамболийски	Кричим	01.08.2024	14.08.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	
19 жп линия	Кру	Аг	64	Не са планирани ограничения в капацитета								64		
23 жп линия	Дмп	С	27	Ясен	Черквица	1.6.2024	14.6.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	21	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	
24 жп линия	Оре	Л	20	Левски	Свицов	1.8.2024	14.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	
	Ло	Тя	20	Левски	Троян	1.7.2024	14.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	
26 жп линия	Сдо	Кма	29	Шумен	Комунари	10.7.2024	24.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Шумен - Комунари се предлага алтернативен маршрут Шумен-Синдел разп.-Комунари и обратно / трансбордиране.	
28 жп линия	Вд	Дч	24	Разделна	Кардам	1.8.2024	14.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	
42 жп линия	Цл	Гр	30	Царева ливада	Габрово	1.7.2024	30.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	
51 жп линия	Гс	Бд	47	Голямо село	Бобов дол	1.7.2024	31.8.2024	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	
52 жп линия	Гнт	Пт	60	Генерал Тодоров	Петрич	1.4.2024	30.6.2024	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	
71 жп линия	Мон	Бк	28	Бойчиновци	Монтана	25.8.2024	10.9.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага трафик за товарен транспорт, Трансбордиране.	

ЖП участък	Ограничаващо междугарие		N max (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета										
				Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика	
72 жп линия	Бр	Лм	35	Не са планирани ограничения в капацитета								35		
81 жп линия	Сдн	Пю	18									18		
82 жп линия	Дмл	Бан	41									41		
83 жп линия	Сим	Нз	34	Симеоновград	Любеново предавателна	20.4.2024	19.5.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Нова Загора - Симеоновград се предлага алтернативен маршрут Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград и обратно/трансбордиране.	
				Любеново предавателна	Нова Загора	20.5.2024	19.6.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Нова Загора - Симеоновград се предлага алтернативен маршрут Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград и обратно/трансбордиране.	
				гара Любеново предавателна		20.4.2024	19.8.2024	-	-	Механизирано подновяване		Пълно прекъсване на 5-ти ПОК	Движение по другите коловози	
86 жп линия	Вп	Срф	36	Не са планирани ограничения в капацитета								36		
91 жп линия	Ду	Си	17	Дулово	Силистра	1.5.2024	30.9.2024	10:00	15:00	Механизиран среден ремонт	10	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.	