

Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линии с продължителност повече от седем последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2020/2021 г.

Прогнозния ежедневен обем на трафика по даден железопътна линия с отменен, пренасен или замесен участък Вид транспорт за 1 де 2020/2021 г.												
ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград												
гара София		242	13.12.2020	12.12.2021	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Подуяне пътн. - София Волуяк - София София север - София Захарна фабрика - София Подуяне - София	150	Прекъсване на движението по източната част на гаровите коловози от 1-ви до 10 - ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата. Заобиколна линия - Волуяк - Илиянци - Яна - Казичене	30	
Сф Сп		60	13.12.2020	12.12.2021	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Веринско - Костенец	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Казичене - Пирдоп - Карлово - Пловдив	30	
			13.12.2020	12.12.2021	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Белово - Септември	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Казичене - Пирдоп - Карлово - Пловдив	30	
По	Дг	85	01.03.2021	01.09.2021	8:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	Гара Крумово	65	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път №1 Заобиколна линия - Пловдив - Карлово - Тулово - Стара Загора - Димитровград	30	
2-ра жп линия София - Варна												
не се планира												
Отклонения на 2-ра жп линия												
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)												
Тл	3	35	01.03.2021	31.5.2021	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Желю войвода - Зимница	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Тулово - Стара Загора - Карнобат	40	
Кма	Слр	42	26.6.2021	2.7.2021	-	-	Преустройство на гърловина в гара Аспарухово	Аспарухово - Комунари	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - К от Карнобат за Синдел разпр./Русе разпр. се предлага обходен маршрут на движение Карнобат - Стара Загора - Змейово - Тулово - Горна Оряховица - Синдел разпр./ Русе разпр. и обратно. За влакове, возещи вагони с HIGH CUBE контейнери от Русе за Свиленград се предлага алтернативен маршрут Русе - Поликраище - Илиянци - Пловдив - Свиленград и обратно.	40	

ЖП участък			Оценка на прогнозния дневен обем на трафика									
					Дата		Част от денонощието	Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия
4-та жп линия Русе - Подкова												
Го	Дбв	15	1.8.2021	30.9.2021	-	-	Преустройство на гара Радунци	Кръстец - Дъбово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Горна Оряховица -Шумен - Карнобат - Дъбово	20	
Сз	Дг	20	4.10.2021	4.11.2021	-	-	Ремонт на мост на км.13+574	Михайлово - Меричлери	0	Стара Загора - Нова Загора - Симеоновград - Димитровград	20	
5-та жп линия София - Кулата												
Рд	Клт	24	20.7.2021	15.8.2021	-	-	Механизирано подновяване	Благоевград - Симитли	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
		24	1.4.2021	30.4.2021	-	-	Механизирано подновяване	Черниче - Пейо Яворов	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
6-та жп линия Волуяк - Гюешево												
Ву	Рд	24	1.6.2021	30.6.2021	-	-	Аварийен обект	Волуяк - Храбърско	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Волуяк - София - Владая - Перник разпределителна	30	
7-ма жп линия Мездра - Видин												
Бр	Вн	14	3.7.2021	16.7.2021	-	-	Ремонт на мост на км.86+980	Брусарци - Медковец	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
8-ма жп линия Пловдив - Бургас												
По	Сз	32	01.05.2021	02.09.2021	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Оризovo - Михайлово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Пловдив - Карлово - Тулово - /Стара Загора/ - Карнобат	30	
Сз	Кн	54	1.6.2021	31.7.2021	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Ямбол - Зимница	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Стара Загора - Тулово - Зимница	28	

ЖП участък			Оценка на прогнознния дневен обем на трафика									
				Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия
Отклонения от главни линии												
Кру	Аг	32	25.7.2021	15.8.2021	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Крумово - Асеновград	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
Цл	Гр	12	1.6.2021	30.7.2021	-	-	Ремонт на тунел № 5	Царева ливада - Габрово	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
Бо	Бк	20	10.5.2021	11.5.2021	-	-	Ремонт на водосток	Бойчиновци - Монтана	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
Сим	Нз	16	3.9.2021	3.10.2021	-	-	Ремонт на мост на км.0+690 и на км.22+985	Симеоновград - Любеново предавателна	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	-	